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ammitr (22 7 7 7 TAV. 1 PROTOCOLLO D'INTESA CPT - COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO _ PREISCIZIONI PER LA SICUREZZA
L'IMPORTANZA DELLA CANTIERIZZAZIONE PRESCRIZIONI PER LA SCUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ATTIVITA" DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE Si consiglia all'Amministrazione Comunale in collaborazione ai CSE, la supervisione nelle fasi di accantieramento degli aggregati. Le imprese

dovranno evitare la chiusura permanente di strade con l'installazione di gru, opere provvisionali ingombranti, depositi e apprestamenti di carattere
funzionale, ma dovranno attenersi alle indicazione del piano generale di livello superiore. || CPT sara a disposizione dei coordinatori per la sicurezza
in fase di esecuzione per:

Il supporto del CPT all'Amministrazione Comunale
sara descritto nelle proposta in oggetto e consiste

nella pianificazione di tutta |'area interessata dalla _ : N _ ) A - , o ; :

. . ) . e Stesura di apposite procedure operative di gestione delle interferenze, tra cantieri adiacenti, ipotesi operativa: altezza gru a torre differenziate tra
ricostruzione. Lo scopo € que”O di coordinare le loro, blocchi angolari meccanici dei bracci (es. 180°), dotazione di radio agli addetti nell'utilizzo delle gru interferenti al fine di un dialogo costante
diverse successioni dell'avanzamento lavori fin dalla nell'arco della giornata lavorativa:

prime fasi progettuali per garantirne la gestione in e possibilita di richiesta di formazione integrativa alle maestranze:
sicurezza. Il supporto oltre che all'Amministrazione
Comunale sara dato alle imprese ed ai singoli

e rjunioni di cooperamento,

lavoratori. | punti principali sonbd: Al fine della verifica e della gestione delle inteferenze di ciascun cantiere, su richiesta dei CSE, verranno effettuate riunioni in sito per il cooperamento

. g . 44 ; e cooperazione tra le varie imprese.
e |[ndicazioni riguardanti la logistica e le aree comuni

e Gestione interferenze tra piu lavorazioni GESTIONE DELL'EMERGENZA
e [ncontri informativi al fine di rendere tutte le maestranze Con il seguente studio verra predisposto il piano di emergenza da condividere principalmente con I'amministrazione comunale. Lo stesso
edotte sui rischi presenti nei vari cantieri e sulle piano potra eventualmente estendersi, per scelta dell'amministrazione, alle imprese operanti sul territorio e quindi essere adottato dalle

condizioni particolari del sito btz

PRESCRIZIONI PER LA SCUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Si consiglia la supervisione da parte dell'amministrazione
comunale (o da un organismo competente individuato) dei
piani di sicurezza (PSC) ed una costante collaborazione con
i coordinatori in fase di progettazione. |l piano di
cantierizzazione generale dovra essere adottato dalle
imprese nei seguenti punti:

COMITATO PATITUTICO TERNTOMAL 1§
DL ACRHLA & PROviGiA

lgiene e Sicurezza

nei cantieri edili

e lay-out di cantiere, con l'ipotesi di localizzazione gru a
torre,

e cronoprogramma lavoro,

e aree idonee all'ubicazione di servizi igienico assistenziali
comunii,

e aree idonee all'ubicazione di locali di refezione comune,
e |'individuazione di luoghi di primo soccorso,

e aree di organizzazione e stoccaggio materiale di cantiere,
e viabilita, zone di pericolo e delle aree comuni,

e viabilita dei mezzi di soccorso, dei percorsi di esodo e
punti di ritrovo,

e eventuali interferenze risultanti da piu proposte

progettuali pervenute ( es. interferenza per I'utilizzo di gru
installate in cantieri adiacenti.
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TAV. 1.1 SEQUENZA SISMICA, CONTESTO AMBIENTALE E MORFOLOGICO DI VILLA SANT'ANGELO

Introduzione

Il terremoto del 6 Aprile 2009 che ha colpito
diverse provincie abruzzesi ha inevitabilmente
messo in moto una complessa macchina di
intervento  volta alla immediata gestione
dell'emergenza nella prima fase, e alla
ricostruzione delle zone colpite, nella fase
successiva.

AT oo S5

Foto aerea dopo il terremoto del 6 Aprile 2009

Il CPT “Comitato Paritetico Territoriale per la
sicurezza di L'aquila e Provincia” che opera
attivamente nel settore della prevenzione e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha come
intento di individuare una procedura volta alla
semplificazione di tutte quelle fasi necessarie
per lo svolgimento dei lavori in sicurezza. |l
seguente lavoro di studio, per la
“cantierizzazione” di Villa Sant'Angelo vuole
essere un possibile modello di riferimento per
la gestione e l|'organizzazione del territorio
nella fase di ricostruzione degli aggregati.

Villa Sant’Angelo e il sisma

Il 6 Aprile 2009 alle ore 03:32 |'area
dell'Aquilano & stata investita da un terremoto,
con una magnitudo (MI) della scossa principale
pari a 5.8 (magnitudo momentoMw=6.3 3), il 7
aprile (MI=5.3) e il 9 aprile (MI=5.1). La
distribuzione  planimetrica  delle  repliche
evidenzia che l|'area interessata dalla sequenza
sismica, definita “cratere sismico”, si estende
per oltre 30 km in direzione NO-SE,
parallelamente all'asse della catena
appenninica, comprendendo dunque il territorio
del comune di Villa Sant'Angelo e Tussillo.

Villa Sant'Angelo & un tipico insediamento
collinare, di superficie pari a 5,26 Km, situato a
570 m sul livello del mare. Prima del terremoto
del 2009 contava solo 436 residenti (fonte
ISTAT 01-01-2007). L'assetto insediativo di
Villa Sant'Angelo consiste in due agglomerati (il
capoluogo Villa S'Angelo e la frazione Tussillo)
che in seguito alla recente urbanizzazione
diffusa tendono a congiungersi, ma i cui centri
storici rimangono distinti. Il nucleo pit antico
della “villa” si trova a sud est della piazza della
chiesa parrocchiale della Madonna del Popolo
(Piazza Grande, ex Piazza del Popolo) ed &
costituito da wun tessuto fitto di isolati
tendenzialmente di forma riconducibile al
rettangolo con scarsa presenza di corti interne.
A ridosso del nucleo pit antico
dell'insediamento si € sviluppato un tessuto
diffuso costituito da edilizia residenziale di
recente formazione e da fabbricati agricoli.

Lo stato di crollo attuale rende difficoltoso il
riconoscimento  dell'assetto  distributivo e
morfologico dell'insediamento, inoltre limita
I'accesso ad alcune aree e aggregati rendendo
complesso il lavoro di ricostruzione e
cantierizzazione.

BN Pieni

NN \uoti urbani: strade e piazze pubbliche
Vuotl urbani: cortl e ortd privati

Corso d'acaua

14/01/1703

BOT1786

01179

O/ 1850

Classfeazions n bass
STNRits B (1)

[ ] 7

1601703

2210401918 |

13/01/1715

o m

Storia sismica di Villa Sant'Angelo (AQ)
[42.269, 13.538]

Osservazioni disponibili: 4

Is- MCS
O V—alIX-X

COMUNE 1_MCS COMUNE 1_MCS
L’ Aquila H Gagliano Alerno 6.5
Acciano 5.5 Goriano Sicoli

Arsita 6.0 Lucoli

Barete 6.0 Montebello di Bertona | 6.0
Barisciano 6.0 Montereale 6.0
Brittoli 6.0 Montorio al Vomano 6.0
Bugnara 6.0 Navelli 6.0
Bussi sul Tirino 6.0 Ocre

Cagnano Amiterno 6.0 Ofena 6.0
Campotosto 6.0 Ovidoli 6.0
Capestrano 6.0 Penna Sant’ Andrea 6.0
Capitignano 6.0 Pitracamela 6.0
Caporciano 6.0 Pizzoli 6.0
Carapelle Calviso 65 Poggio Picenze 857
Castel del Monte 6.0 Popoli 6.0
Castel di leri 6.5 Prata D' Ansidonia 6.5
Castelli 6.0 Rocca di Cambio 6.0
Castelvecchio Calvisio | 6.0 Rocca di Mezzo 6.0
Castelvecchio Sub. _ San Demetrio n. V. 6.5
Civitella Casanova 6.0 San Pio delle Camere
Cocullo 6.0 Sant'Eusanio F.

Collarmele 6.0 Santo Stefano di S. 6.5
Colledara 5.5 Scoppito 6.0
Cugnoli 6.0 Tione degli Abruzzi
Fagnano Alto Tornimparte 6.0
Fano Adriano 6.0 Torre de'Passeri 6.0
Fossa Tossicia 6.0
Fontecchio 6.0 Villa Sant’ Angelo

Bibliografia _ Sitografia

Universita degli Studi di Catania,

Villa Santa Lucia d. A.

Dipartimento di Architettura,”Piano di Ricostruzione”, 2011

Comune di Villa Sant’Angelo,

http://comune.villasantangelo.aq.it/, 2014

D.Indelicato,"Valutazione e riduzione della vulnerabilita
sismica degli aggregati edilizi dei centri storici.ll caso di
Villa Sant’'Angelo.” , www.europaconcorsi.it/project, 2012
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00 Identificativo aggregato
Perimetro aggregati

—— Limite di perimetrazione
[ 1 Edifici demoliti
. Zonaditransito 1

/A Zona di transito 2

Zona di transito 3

Perimetro Zona Rossa
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TAV. 2.3 STUDIO PRELIMINARE DI INTERVENTO _ PRESCRIZIONI MINIME DI CARREGGIATA

LEGENDA

h Larghezza minima di carreggiata 4m

¥ Larghezza minima di carreggiata 3,5m
[ ) e
h Larghezza minima di carreggiata 3m

. Altezza massima di carreggiata 4m

Piazza del
Popolo o piazza
grande




CDt gg USRC .. . TAV.2.4 STUDIO PRELIMINARE DI INTERVENTO _ STATO DI FATTO DEI CANTIERI

LEGENDA
[ ] ZonaRossa

— —  Perimetro Zona Rossa
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LEGENDA
Zona di transito 1
[] Zonaditransito 2
Zona di transito 3

—— area di stoccaggio materiali/deposito
macerie

Dimensioni cassoni deposito macerie

B 6Mc
B 8 Mc
B 20 Mmc

1 Gru esistente braccio 40 m _ agg.03
2 Gru esistente braccio 24 m _ n®id.077
3 Gru ipotetica braccio 40 m _ agg.30-31-32
4 Gru ipotetica braccio 40 m _ agg.13-24-33
5 Gru ipotetica braccio 24 m _ agg.04-05-07-10
6 Gru ipotetica braccio m _ agg.06-08-34

7 Gru ipotetica braccio 24 m _ agg.29
8 Gru esistente braccio_agg 01

Mensa n° operai contemporanei

B 1 bagno chimico ogni 10 operai

{1 5 Area manovra scarrabili
= Apprestamenti

Le gru interferenti

La linea Guida 359, ha previsto le distanze minime da rispettare
tra le gru e gli ostacoli fissi.(..) | provvedimenti possono essere di
due tipi:

— Adozione di dispositivi automatici anti-interferenza e
anticollisione (ottici, acustici, meccanici, elettrici);

— Adozione di opportune procedre organizzative;

| Dispositivi di controllo automatici

Per poter decidere guale tipo di dispositivo di controllo adottare &
necessario che il d.|, per ogni singola installazione,effetui I'analisi
del rischio tenendo conto delle possibili conseguenze
dell'interferenza dei carichi.

Le procedure organizzarive

Le procedure organizzative sono volte a:

— assicurare la sabilita del mezzo di carico;

— garantire |'esistenza di dispositivi di segnalazione acustici e
luminosi:

— garantire |'esistenza di dispositivi di frenatura utili ad assicurare
il pronto arresto del carico e del mezzo:

—provvedere a una visibilita perfetta dal posto di manovra di tutte
le zone di azione del mezzo:

—programmare le fasi di movimentazione dei carichi in modo da
eliminare la contemporanea movimentazione di carichi fra
apparecchi interferenti, facendo ricorsoc a un sistema di
segnalazione delle manovre:

Nel caso di pill imprese con apparecchi di sollevamento operanti
nella stessa zona di lavoro, le linee INAIL hanno indicato, come
idoneo livello di sicurezza, la previsione di un servizio di
coordinamento, anche di gestione di efficaci sistemi di
intecomunicazione fra gru presentati rischi di potenziale
interferenza”.

Tratto da "Circolare n® 10" CPT di L'Aquila e Provincia




7AZIONE_ TAVOLA EMERGENZE_ PUNTI DI RACCOLTA_ VIE D’ESODO_ PRONTOSOCCORSO

o 0 = <
"‘._s

o

\ Fr. Tussillo ¢ ;

Area A > .Piazza del Popolo o Piazza Grande
Area B > Limitrofo a Vicolo Rosario Livatino

Area C > Limitrofo alla Chiesa S. Michele Arcangelo (ex. tendopoli
protezione civile)

PR _ PUNTI DI RACCOLTA

PR1 Piazza del Popolo
42°16'12.3"N 13°32'14.9"E

PR2 Via San Michele Arcangelo
42°16'05.8"N 13°32'21.3'E

sl
N
il e
_ﬁ_
AE[EN
m PR3 Vicolo Rosario Livatino, 14

42°.16'01.96""N, 13°32'11.15" E

PRESIDIO SANITARIO
Vicolo Antonio Russo, 20
42°16'01.68''N,13°32'06.97"E

= Vie percorribili d'esodo

D Direzione d'esodo

Eliosoccorso
42° 16 00.04”N, 13°32°20.23"E

ISTRUZIONE OPERATIVE PRIMO SOCCORSO

Al verificarsi di un infortunio il personale presente sul luogo dovra
avvisare immediatamente il 118 fornendo le seguenti informazioni:
1) nome e cognome della persona e recapito telefonico;

2)Da dove si chiama;

3)Luogo, data dell'evento;

4)Numero delle persone coinvolte;

5)Condizioni generali dell'infortunato e cosa é successo;

6)Aspettare disposizioni e consigli dell'addetto del 118 prima di
riattaccare il telefono;

7)Comunicare il "PC" di incontro;

8)Avvisare un responsabile sulle disposizioni avute;

N.B Non interrompere mai la comunicazione telefonica prima che
l'operatore del 118 non abbia effettuato le contro domande e non
abbia dato esplicito consenso.
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TAV. 5.1 LA CANTIERIZZAZIONE ZONA DI TRANSITO 1 _ PARTENZE DEI PONTEGGI

LEGENDA

- Perimetro zona di transito 1

B cantieriin corso d'opera
™ cantieriin partenza

Ponteggio dimensioni standard
larghezza 1,05 m
Ponteggio partenza ristretta
larghezza 0,60m
— PONteggio partenza ristretta
larghezza 0,35 m
Ponteggio partenza ristretta
larghezza 0,10-0,20 m

Partenza "a zero"
a tubo e giunti

Partenza ristretta dim. 0,35 cm
a telaio prefabbricato

Piazza del
Popolo o piazza
grande

Partenza ristretta dim. 0,20 cm
ponteggio multidirezionale

1 10 50
T T E—
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TAV. 5.2 LA CANTIERIZZAZIONE ZONA DI TRANSITO 2 _ PARTENZE DEl PONTEGGI

Ponteggio con partenza ristretta

Il ponteggio con partenza stretta e' adoperato
in situazioni particolari che richiedono
variazioni al montaggio standard del
P 0 n t e g g i 0

Queste particolari situazioni si verificano in
genere quando si devono effettuare lavori che
richiedono la presenza del ponteggio lungo:

— edifici che si affacciano sulle vie pubbliche
nei centri storici, in cui la larghezza consentita
di occupazione di suolo pubblica e'
estremamente ridotta:;

—edifici che si affacciano su strade strette con
intenso traffico veicolare o pedonale, in cui
sia impossibilitato il montaggio con larghezza
standard del ponteggio dal piano di appoggio.

Nel particolare, la cantierizzazione del
Comune di Villa Sant'Angelo necessita di
ponteggi con partenza ristretta a seconda
della prossimitd del cantiere alla viabilita
pubblica, cosl da poter garantire la
percorrenza ai mezzi di cantiere e di primo
soccorso in caso di emergenza. La partenza
ristretta, pud essere effettuata con le diverse
tipologie di ponteggio (tubo e giunti, telai
prefabbricati, multidirezionale) ed avere
larghezze  differenti a seconda delle
prescizioni riportate nel piano.

E_Q,3§E - 1.05 _

"
| |
o
o
—&- |
-

LEGENDA

esmmmm» Perimetro zona di transito 2

B cantieri in corso d'opera
0 cantieriin partenza

s PONteggio dimensioni standard
larghezza 1,05 m

- PONteggio partenza ristretta
larghezza 0,60m

— PONteggio partenza ristretta

larghezza 0,35 m

Ponteggio partenza ristretta

larghezza 0,10-0,20 m

50
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U}S RO _smesussns TAV. 5.3 LA CANTIERIZZAZIONE ZONA DI TRANSITO 3 _ PARTENZE DEI PONTEGGI

Perimetro zona di transito 3

B cantieriin corso d'opera
[ cantieriin partenza

s P ONteggio dimensioni standard
larghezza 1,05 m

- PONteggio partenza ristretta
larghezza 0,60m

— PONteggio partenza ristretta

larghezza 0,35 m

Ponteggio partenza ristretta

larghezza 0,10-0,20 m

50



TAV. 6 LA ZONA ROSSA_ STUDIO PRELIMINARE E RILIEVO FOTOGRAFICO LEGENDA

wemmssenes Perimetro Zona Rossa

Divieto di accesso-Zona Rossa

@

- Via percorribile a piedi con il permesso
nella aree interdette, senza
accompagnamento dei VVF-prestare
attenzione

-1 Opera provvisionale del tipo a portale
per la messa in sicurezza h max4 m

I Cantieriin corso d'opera
[ Cantieri in prossima partenza

Pericolo di sprofondamento dovuto alla
presenza di locali sotterranei al di sotto
del manto erboso e/o macerie

Piazza del
Popolo o piazza

De Andre'

i
™
T Nuemasms annans®”

10
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L .. 3

LEGENDA

00 Identificativo aggregato
— Perimetro aggregati

— Limite di perimetrazione

Zona di transito 1

Zona di transito 2
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" TAV. 7.2 STUDIO PRELIMINARE DI INTERVENTO _ VIABILITA" E PRESCRIZIONI MINIME DI CARREGGIATA

LEGENDA

Limite di perimetrazione

.| Strada carrabile accessibile

l Strade non accessibili ai mezzi pesanti e
ai pedoni

B cantieri in corso d'opera

I cantieri prossima partenza

(decreto n°17 del 03.09.2014)

larghezza minima di carreggiata 7 m

larghezza minima di carreggiata 2,9 m

larghezza minima di carreggiata 2,9 m
R

Piazza della
Chiesa

/

Direzione Villa
Sant'Angelo

e

. R\
R .

— L

=
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U‘S RC - TAV. 8 LA CANTIERIZZAZIONE — GRU-AREE DI STOCCAGGIO — APPRESTAMENT! PROVVISIONALI

in Edilizin
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10 50

LEGENDA

Zona di transito 1

Zona di transito 2

cantieri in corso d'opera

cantieri in prossima partenza
decreto n°17 (03.09.2014)

accessi carrabili

area di stoccaggio materiali/deposito macerie

Dimensioni cassoni deposito macerie

6 Mc

&= 1 Gruipotetica braccio 40 m _

agg.03-04-07-16-17

2 Gru ipotetica braccio 40 m _
agg. 09-10-12-13-14

3 Gru esistente braccio 23 m

Mensa n° operai contemporanei

1 bagno chimico ogni 10 operai

{5 Area manovra scarrabili (di piccole dimensioni)

Apprestamenti
protezione delle postazioni fisse
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TAV. 9 LA CANTIERIZZAZIONE — TAVOLA DELLE EMERGENZE-PUNTI DI RACCOLTA-VIE D'ESODO

in Ediliz e

LEGENDA

Zona di transito 1

—— Zona di transito 2

B cantieri in corso d'opera

I cantieri in prossima partenza
decreto n°17 (03.09.2014)

’ accessi carrabili

|| Viabilita carrabile

Zona di transito 2 area
non accessibile

_9._ PR PUNTI DI RACCOLTA

7 1 N PR4 Piazza della Chiesa
42°16'03.73"N
13281147 0 E
PR5 42°16'01.68"N
13°32'06.97"E

fY PRESIDIO SANITARIO
Vicolo Antonio Russo,20
42° 16'01.68"N
13° 32'06.97"'E

%,
Z
% Via del forno

PRESIDIO SANITARIO




L
cdth @ UlSR Gy

TAV. 10 LA CANTIERIZZAZIONE ZONA DI TRANSITO 1 - PARTENZE DEI PONTEGGI

LEGENDA

Perimetro zona di transito 1

B cantieri in corso d'opera
™ cantieriin partenza
Ponteggio dimensioni standard

larghezza 1,05 m
Ponteggio partenza ristretta
larghezza 0,60m

m— PONteggio partenza ristretta
larghezza 0,35 m

— Ponteggio partenza ristretta
larghezza 0,10-0,20 m

Piazza della V¥
Chiesa



sl e TAV. 11 LA ZONA DI TRANSITO 2 — STUDIO PRELIMINARE D’INTERVENTO

Prevenucne e Sikurezza & |
in Edilicia

kg

LEGENDA

esssms» Perimetro Zona di transito 2

@ Divieto di accesso

Via percorribile a piedi con il permesso
nella aree interdette, senza
accompagnamento dei VVF -

Prestare attenzione

B Cantieriin corso d'opera

I Cantieriin prossima partenza
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